



- BA 1: Untere Wallstraße (Süd-Ost)**
von Almosenturm bis Badstraße
Dauer: ca. 27 Wochen
- BA 2/3: Untere Wallstraße (Süd)**
von Almosenturm bis Römerstraße
Dauer: ca. 33 Wochen
- BA 2/3: Obere Gasse**
von Untere Wallstraße bis Römerstraße
Dauer: ca. 29 Wochen
- BA 4: Mainstraße**
von Römerstraße bis Untere Wallstraße
Dauer: ca. 25 Wochen
- BA 5: Untere Wallstraße (Ost)**
von Badstraße bis Kaisergasse
Dauer: ca. 11 Wochen
- BA 6: Untere Wallstraße (Ost)**
von Kaisergasse bis Mainstraße
Dauer: ca. 12 Wochen
- BA 7: Parkplatz/Stich i.B. Brücke**
Mainstraße (Nord-Ost)
Dauer: ca. 4 Wochen

ISB
INGENIEURE
STEENKEN &
BREITENBACH

Baumaßnahme:
Sanierungsmaßnahme:
- Mainstraße
- Untere Wallstraße
- Obere Gasse

Unternehmensträger:
Stadt Obensburg a.M.
Lkrs. Miltenberg

Entwurfsdatum:
06/25
Entworfen durch:
Steenken
Gezeichnet durch:
Koch
Prüfdatum:
06/25
Geprüft durch:
Koch
Projektstatus:
ENTWURFSPLANUNG
Fassung vom:
21.01.2026
Projekt-Nr.:
01-1-09
Maßstab:
1: 500
Unterlage / Blatt: Index:
3 / 1